

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области  
«Орловская специальная школа-интернат»

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА (областной инновационной площадки)

«Формирование уклада школьной жизни в условиях школы-интерната с учётом требований ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

на 2016 – 2019 г.г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор школы-интерната  
А.Г. Краснощечкова

« 11 » 2016 г.  
Приказ № 18 от « 11 » 2016 г.



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
----------	-------------	-------	---------------

**Организационный этап: январь-декабрь 2016г.**

1.	<p>Нормативно-правовое обеспечение деятельности областной инновационной площадки :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказ «О деятельности школы-интерната в рамках областной инновационной площадки»;</li> <li>- Положение об областной инновационной площадке школы-интерната;</li> <li>- Положение о творческой группе инновационной деятельности;</li> <li>- План мероприятий по реализации инновационного проекта (ОБИП) «Формирование уклада школьной жизни в условиях школы-интерната с учётом требований ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;</li> <li>- Распределение функциональных обязанностей.</li> <li>- Организация работы творческих групп;</li> <li>- Создание банка опыта работы по проблеме;</li> <li>- Анализ условий реализации проекта.</li> </ul>	Январь-декабрь	<p>Директор Зам. директора по ВР</p>
2.	<p>Сравнительный анализ результатов работы за последние 3 года: уровень учебных достижений, уровень личностного и социального развития школьников, уровень физического и психического здоровья воспитанников, катamnестические данные о выпускниках, уровень повышения квалификации</p>	Сентябрь-декабрь	<p>Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Специалисты Руководители целевых программ, проектов</p>

педагогов.  
Выявление проблем и противоречий.

*Деятельностный этап:* январь 2017 - май 2019г.

1.	Постановка целей, задач, выбор методов работы.	Январь 2017	Члены творческих групп
2.	Разработка целевых программ, проектов на 2017 – 2019 г.г.	Январь 2017	Члены творческих групп, руководители целевых программ, проектов
3.	Создание информационного поля по теме проекта.	Январь -декабрь 2017	Директор Зам. директора по ВР
4.	Освоение новых педагогических технологий.	Январь 2017-декабрь 2018	Члены творческих групп, руководители целевых программ, проектов
5.	Проведение семинаров, исследовательских работ, психологических тренингов.	Январь 2017 -декабрь 2018	Члены творческих групп, руководители целевых программ, проектов
6.	Внедрение новых форм сотрудничества с родителями.	Январь 2017-май 2019	Члены творческих групп, руководители целевых программ, проектов
7.	Формирование социального пространства для усиления духовно-нравственного компонента.	Январь 2017-май 2019	Члены творческих групп, руководители целевых программ, проектов
8.	Заключение договоров с партнерами. Проведение социальной практики.	Январь-декабрь 2018	Директор Зам. директора по ВР
9.	Подготовка критериально-оценочной базы для	Декабрь 2018-май	Директор

	характеристики модели уклада школьной жизни.	2019	Зам. директора по ВР
10.	Создание системы мониторинга реализации проекта.	Май 2019	Директор Зам. директора по ВР руководители целевых программ, проектов

**Заключительный этап: июнь-декабрь 2019г.**

1.	Измерение, оценка и анализ результатов выполнения плановых мероприятий.	Июнь – декабрь 2019	Директор Зам. директора по ВР руководители целевых программ, проектов
2.	Обсуждение и утверждение отчетных материалов.	Ноябрь – декабрь 2019	Директор Зам. директора по ВР руководители целевых программ, проектов
3.	Анализ результатов мониторинга реализации проекта.	Ноябрь – декабрь 2019	Директор Зам. директора по ВР руководители целевых программ, проектов
4.	Анализ мониторинговых исследований духовно-нравственного развития учащихся.	Декабрь 2019	Директор Зам. директора по ВР руководители целевых программ, проектов
5.	Трансляция результатов инновационной деятельности.	Февраль – декабрь 2019	Члены творческих групп, руководители целевых программ, проектов